


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска
 И.А. Матюхина
« 15 » июня 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Методический центр»
 О.И. Шемрук
« 15 » июня 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка приказа по функциональным обязанностям специалистов учреждения	Приказ директора	Сентябрь, 2020	Директор О.И. Шемрук руководитель МОЦ Н.С. Немченко
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Красноярского края (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Сентябрь, 2020	Директор О.И. Шемрук, руководитель МОЦ Н.С. Немченко
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	ежемесячно	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	Сентябрь, 2020	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте учреждения	Раздел МОЦ на сайте ОДО	Март, 2020	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, Техник А.М. Боричевский

1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте учреждения	Информация о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, Техник А.М. Боричевский
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям	До 10 декабря 2020	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО		До 15 декабря 2020	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	Информация на сайте УОиДО, МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, техник А.М. Боричевский
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО	Информация на сайте УОиДО, МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, техник А.М. Боричевский
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО	Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
2.4.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ	Экспертная оценка ДОП	Сентябрь-декабрь	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ

2.5.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
2.6.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Достижение индикативных показателей	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
2.7.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
2.8.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	Отчет	Декабрь 2020	Директор О.И. Шемрук, руководитель МОЦ Н.С. Немченко
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация РМЦ	По плану РМЦ	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к этапам	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ УО МО
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-	Повышение профмастерства	В течение года по графику	Отв. специалисты МОЦ, УО МО

	практиков из реального сектора экономики и из других сфер, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	специалистов организаций	2020,2021 годы	
3.6.	Организационные мероприятия в рамках реализации концепции по включению общественно-деловых объединений в управление образовательной деятельности (по спецплану РМЦ)	Отчет о выполнении	Сентябрь-декабрь	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
3.7.	Организационные мероприятия в рамках реализации Целевой модели наставничества (по спецплану РМЦ)	Отчет о выполнении	Сентябрь-декабрь	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
3.8.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)				
5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению	Внедрение моделей	В течение года	Руководитель МОЦ

	(в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования	доступности ДОД		Н.С. Немченко
5.2.	Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей	Семинары	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Красноярского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УОиДО, МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, техник А.М. Боричевский
6.2.	Формирование муниципального сегмента регионального навигатора дополнительного образования детей	Информация на сайтах УОиДО, МОЦ	Август-сентябрь	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
6.3.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УОиДО, МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ
6.4.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение года	Руководитель МОЦ Н.С. Немченко, специалисты МОЦ

Руководитель МОЦ

Н.С.Немченко